

CRONOGRAMA

ACTIVIDAD	FECHA DE EJECUCIÓN PREVISTA	NOVEDAD
MOVILIZACION DE FILTROS DE CABRITOS A UYARAIPA	20 DE MARZO 2020	APLAZADA HASTA NUEVAS DIRECTRICES DEL GORBIERNO NACIONAL
INSTALACIÓN DE 5 FILTROS EN LA COMUNIDAD DE UYARAIPA	23 DE MARZO 2020	APLAZADA HASTA NUEVAS DIRECTRICES DEL GORBIERNO NACIONAL
SEGUIMIENTO A FILTROS INSTALADOS	30 DE MARZO 2020 13 DE ABRIL 2020 13 DE MAYO 2020	APLAZADA HASTA NUEVAS DIRECTRICES DEL GORBIERNO NACIONAL
ENTREGA DE INFORME INSTALACIÓN	1 DE ABRIL 2020	APLAZADA HASTA INICIO DE ACTIVIDADES
ENTREGA INFORME FINAL	20 MAYO 2020	APLAZADA HASTA INICIO DE ACTIVIDADES